



Progresso de Projetos - TC

Transparência e Comunicação

Area

Todos

Nome do Projeto

Unidade de Triagem de materiais r...

Custos

Todos

Progresso

Nome do Projeto	Início	Término	Total Tarefas	Completas
Unidade de Triagem de materiais recicláveis de Barcarena - UT	03/08/2018	01/12/2022	1.002	983
Total			1.002	983



Progresso Físico

% Previsto	% Realizado
100%	99,48%

Progresso Financeiro (MBRL)

Nome do Projeto	Orçamento	Gasto
Unidade de Triagem de materiais r...	30.000.000	27.419.248
Total	30.000.000	27.419.248

Cronograma | Linha do Tempo



Proximos Marco | Tarefas

Nome do Projeto	Marco do Projeto	Finish	Status	KPI
Unidade de Triagem de materiais recicláveis de Barcarena - UT	Engenharia	08/12/2021	Concluído	✓
Unidade de Triagem de materiais recicláveis de Barcarena - UT	Suprimentos	20/06/2022	Concluído	✓
Unidade de Triagem de materiais recicláveis de Barcarena - UT	Construção	04/08/2022	Concluído	✓
Unidade de Triagem de materiais recicláveis de Barcarena - UT	Doação	01/12/2022	Em andamento	⚠
Unidade de Triagem de materiais recicláveis de Barcarena - UT	Gerenciamento	01/12/2022	Em andamento	⚠

Previsto vs Realizado

